
  

 

Compte-rendu COPIL 1 ALP’AERA  
11/12/2023 – Visioconférence 

Intervention de l’Autorité de gestion d’ALCOTRA : Olivier Bagarri et Luca Rosati 

Recommandations issues de l'instruction: 
• Cartographie à l'échelle d'ALCOTRA 
• Activités qui soient adoptés lors du projet 
• Publier sur nos sites respectifs une fiche étude 

Privilégier de passer par le chef de file pour échanger avec l’autorité de gestion (un seul interlocuteur). 
 

WP1 : Gestion de projet – Alexandre Armengaud (AtmoSud) 

Point important pour la gestion de projet et le partage des informations : 

➢ lien du Sharepoint du projet : ALP'AERA 

➢ chronoprogramme et deadline livrable : 2023_fiche_technique_ALP'AERA_en_cours.xlsx 

➢ logos du projet et d’ALCOTRA : WP2 COMMUNICATION COMMUNICAZIONE 

➢ Présentations du COPIL 1 : 20231211_COPIL_1_ZOOM 

 

Contrôle de premier niveau : remontée de dépenses au 15 janvier. 
Dossier Sharepoint : controleur_niveau1 
Les partenaires italiens doivent mettre en concurrence 3 prestataires mais n’ont pas de liste (ils 
passent par un intermédiaire national). 
Les partenaires français doivent envoyer le cahier des charges à la liste suivante : 

https://atmopaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cooperation_atmosud_org/ElYnL6Ra9jZHpf7XQfdD6TsBh8dowNSS8LexiGDQjGwTLg?e=l5oRJq
https://atmopaca-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cooperation_atmosud_org/EWj8BCK6SpVAkBPEZ23agBUBq_dU5A8gQO6dgYvslt87ow?e=eODkhJ
https://atmopaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cooperation_atmosud_org/ElVRk1F9k95ApiJXILsZb9IB_TB6bTlIa2WNzBTuPrwdrg?e=b3a1Qr
https://atmopaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cooperation_atmosud_org/EuYi9QrCJL5KmijdHBzpHaoBQSzpV1ZrPvUeDIVxfT5k9Q?e=pbQUzf
https://atmopaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cooperation_atmosud_org/EsMTvyl7DNlPgD9Zf8e7MKIB5R8T9JjmYditBcIvv1c0sA?e=fHdEEB
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP1_AtmoSud.pptx
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL_SC.pdf


  

 

 

Pour le moment, aucun des 5 partenaires n’a sont contrôleur de premier niveau.  

Envoyer votre RIB à AtmoSud (reçu uniquement celui d’ARPA Liguria). 

Plateforme Synergie 

Julie nous fait le retour d’un problème d’identifiants, problème remonté par AtmoSud à l’autorité de 

gestion le 06/12/2023. Pour les autres, pas de problème remonté. 

Interprétation des COPIL et traduction des rapports 

AtmoSud a budgété 10k€ pour les frais de traduction des COPILS et des rapports tout confondus. 

Or, la traduction des 7 COPILS représentent 15 188€ (sans les frais de déplacement des traductrices 

pour 4 COPILS). Les frais de traductions des rapports sont de l’ordre de 0,11 à 0,12€ le mot.  

Proposition n°1 : que chaque partenaire fasse une modification de dépense de 1000€ pour qu’AtmoSud 

prenne en charge les frais d’interprétation des COPILS. Les traductions des rapports seraient eux assuré 

par les équipes du projet en relisant mutuellement les parties des uns et des autres à l’aide de 

traducteur en ligne. 

Proposition n°2 : chaque partenaire prend en charge les frais de traduction des COPILS qu’il organise. 

Dès lors, AtmoSud pourra prendre en charge les rapports les plus importants.  

 

ARPAL : Ils ont budgété 900€ pour traduire le rapport du WP2. Ils sont ok pour le transfert de 1000€ 
mais ils vont voir s'ils peuvent traduire avec leur propre budget. 
 
Graziella Priod (ARPA Piemonte) : Ils sont ok pour payer les frais liés à leurs COPILs. 
 
Giordano (ARPA Valle d’Aosta) : les rapports techniques doivent être + synthétiques, un effort est à 
faire. Synthèse de 8 pages - proposition d'Alexandre 
 



  

 

Besoin de lister les responsables nominatifs de WP + avoir la photo des membres de l’équipe 
 

WP2 communication - Roberta Ferrarese (ARPA Valle d’Aosta) 
L'appel d'offre pour le site sera émis en janvier et sortira courant 2024. Les éléments de communication 
relatifs au projet (powerpoint, template rapport) seront également sous-traités. 
Les éléments ci-dessous sont attendus pour janvier par ARPA : 

Envoyer à Roberta la liste des noms qui pourront contribuer aux newsletters 

Envoyer à Roberta et Giordano, la liste des besoins pour la page tableau de bord – AtmoSud 

 
WP3.1 campagnes de mesure – tous les partenaires 

• AtmoSud a acheté un AE33 pour mesurer pendant un an à Briançon le black carbon. A 
Briançon, il est également déployé des instruments pour mesures le NO2, l’O3, PM10 et PM2.5 
ainsi que plusieurs micro-capteurs. 

• ARPA Valle d’Aosta veut investiguer l’ozone l’été qui est un polluant qui dépasse régulièrement 
les seuils tous les ans. Campagnes en été 2024 et 2025 avec une station mobile équipé pour 
mesurer plusieurs polluants. 

• ARPA Liguria va mesurer prioritairement l’ozone, pendant deux campagnes estivales en 2024 
et 2025.  

• Atmo AURA ne fait pas de campagne de mesure pour ce WP mais participera au rapport et à 
l’analyse de l’ozone et du black carbon qui se fera sur le territoire ALCOTRA. Ils pourront 
également nous faire un retour sur l’utilisation de mini-AE33 (5k€). 

• ARPA Piemonte va installer 2 analyseurs de black carbon (localisation à définir) pendant la 
durée du projet. Ils sont également gestionnaires de la mesure météorologique. 

Remplir le tableau des campagnes de mesure pour ARPA Liguria 
Proposition d’analyser à l’échelle d’ALCOTRA les résultats d’ozone et particules qui seront mesurés chez 
chaque partenaire. 

 
WP3.2 Campagnes de mesure drone – Harry Dupont (Atmo AURA) 
Rachat d'un drone spécifique plus léger. Ils ont formé déjà plusieurs pilotes.  
Ils aimeraient définir dans ALP’AERA un protocole de mesure qui permet de valider le temps nécessaire 
pour valider un point de mesure. Planifier des trajectoires, cartographier et faire des profils hivernaux. 
AtmoSud n’a pas encore prévu comment faire cette activité (achat ou prestation) mais prévoit de faire 
cette activité courant 2025. 
 

WP3.3 Éclairement solaire issu des satellites – Harry Dupont (Atmo AURA) 
Activité en cours de réalisation. Atmo AURA a téléchargé l’éclairement solaire issu de données satellites 
et a remplacé cette variable dans les fichiers météorologiques de WRF, fichier d’entrée pour le modèle 
de chimie-dispersion CHIMERE. 
A noter, 10 à 15% de l'ozone est dû à l'éclairement au sol. 
Les résultats préliminaires montrent que par rapport au scénario de base, l’éclairement solaire issu des 
satellites n’a pas un impact significatif. Ils vont voir pour remplacer cette variable également sur le 
domaine intermédiaire pour voir si l’impact est plus important à large échelle. 
 

WP4.1 Harmonisation du cadastre – Stefania Ghigo & Francesca Bissardella (ARPA 
Piemonte) 

https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/WP2-Communication.pptx
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP3.1_AtmoSud.pptx
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP3.1_ARPAVDA.pdf
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/Alp'Aera_ARPAL_COPIL1%20-%20max%2006122023.pptx
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP3.1_ArpaPiemonte.pdf
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_Alp'Aera_WP4_1EMI.pdf


  

 

Cette tâche vise à fournir le cadastre le plus récent pour les modélisations du WP5.2 et WP5.3. Il vise 
également à travailler les émissions prospectives pour les modélisations. 
L’inventaire italiens est à l'échelle communale contrairement à celui des français qui est déjà cadastré.  
ARPA Piemonte a des profils temporels pour passer des émissions annuelles aux émissions horaires. 
Nécessité de choisir des profils de désagrégation pour chaque partenaire pour la spéciation des COV et 
des particules. Ils utilisent le module EMMA pour la spéciation des particules et des COV 
Harmonisation via la catégorisation SNAP.  
  
Tendance des émissions : GAINS Italy pour 2021 
Ils ont contacté les référents pour les tendances 2050 
AtmoSud, AtmoAURA, ARPA Piemonte, ARPA VdA : 2019 
Tendances ISPRA de la Ligurie en 2019 
La deadline c'est novembre 2024 
AURA : dispo jusqu'à mai 2024 après plus de questions ==> ils vont regarder les données AURA en 
premier + partage du cadastre pour les autres  
Choix d'un profil temporel commun ou bien chacun ses profils 
Dans CLIMAERA, profils temporels communs sauf chauffage, transport routier et agriculture 

Partager le cadastre 2019 et les profils de spéciation COV et particules à ARPA Piemonte 
 

WP4.2 Émissions & changement climatique – Harry Dupont (Atmo AURA) 
Spéciation COV : Faire un état de l'art des facteurs de l'art & Travail bibliographique 
Rapport sur la bibliographie  
Peut-être intégrer le rapport émission  
Pour ARPA Liguria, la personne référente pour les activités des émissions : Andrea Bisignano (contact : 
andrea.bisignano@arpal.liguria.it). 
Pour le calcul des émissions futures climatisation, chauffage et numérique, seuls Atmo AURA et 
AtmoSud ont prévu du personnel. Les partenaires italiens veulent être inclus dans les échanges et 
certains.  
On investiguera le changement d’occupation du sol dans MEGAN pour estimer l’évolution dans le futur 
des émissions biogéniques. Ce résultat pourra notamment être exploité par le WP5.2 et WP5.3.  
 

WP4.3 Tableau de bord des indicateurs – Sonia Oppo (AtmoSud) 
Indicateurs sur le territoire ALCOTRA permettant de suivre l’évolution de la qualité de l’air, du 
changement climatique et de l’application des plans d’actions. Livrable le 31/08/2026. 
Ce tableau sera sur le site sous forme interactive (graphique généré automatiquement). Si la mise en 
œuvre est trop compliquée, on fera les graphs en amont et mettront les captures écran sur le site.  
Exemples d’indicateurs : 

mailto:andrea.bisignano@arpal.liguria.it
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP4.3_AtmoSud.pptx


  

 

 

Remplir un tableau récapitulant le type de donnée pouvant être valorisé dans le tableau de 
bord 
 

WP5.1 & WP5.2 Modélisation météo et qualité de l’air– Stefano Bande (ARPA Piemonte) 
Appel d’offre : besoin de données tri-dimensionnelles et horaires pour la météo jusqu’à 300hPa  
ARPA Emilia Romagna qui convertit COSMO pour CHIMERE (inteface disponible) è nécessaire pour 
WP5.3 qui utilise CHIMERE  
Rapport sur les prestations des données du système - validation de la modélisation. Demande de bien 
intégré le vent dans l’analyse de l’évolution des paramètres météo. 
Demande d'élargir le domaine pour AURA == > il va passer les contours de la région. 
 

Atmo AURA doit partager à Stefano les contours de la région Auvergne Rhône-Alpes 
 

WP5.3 Modélisation de l’ozone : régime chimique en 2050 et contribution des sources– 
Sonia Oppo (AtmoSud) 
Utilisation de CHIMERE en 2019 et 2050 avec les cadastres préparés en WP4.1. 
Echange avec le comité scientifique pour établir les scénarios intéressants à modéliser pour 
comprendre quel levier d’action à l’échelle de l’Europe pourrait avoir un impact sur le territoire 
ALCOTRA. Possibilité d’utiliser CAMx pour la contribution des sources. 

 
Conclusion et prochain COPIL 
Julie dit que le COPIL se déroulera principalement mai/juin 2024 en région Auvergne Rhône-Alpes. 

AtmoSud prépare une lettre d’accompagnement pour inviter le comité d’experts au prochain 
COPIL 
 
 
  

https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP5.1_WP5.2_ArpaPiemonte.pdf
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP5.3_AtmoSud.pptx


  

 

Verbale COPIL 1 ALP'AERA 

11/12/2023 – Videoconferenza 

Intervento dell'Autorità di gestione ALCOTRA : Olivier Bagarri e Luca Rosati 

Raccomandazioni dell'istruzione: 

• Mappatura a livello di ALCOTRA 

• Attività da adottare durante il progetto 

• Pubblicare una scheda di studio sui rispettivi siti web 

Preferire il partner principale per gli scambi con l'autorità di gestione (un unico punto di contatto). 
 

WP1 : Gestione del progetto – Alexandre Armengaud (AtmoSud) 

Punto importante per la gestione del progetto e la condivisione delle informazioni: 

➢ link Sharepoint del progetto:: ALP'AERA 

➢ calendario e scadenza delle consegne: 2023_fiche_technique_ALP'AERA_en_cours.xlsx 

➢ Progetto loghi e loghi ALCOTRA: WP2 COMMUNICATION COMMUNICAZIONE 

➢ Presentazioni du COPIL 1 : 20231211_COPIL_1_ZOOM 

 

Controllo di primo livello: spese al 15 gennaio. 
Sharepoint : controleur_niveau1 
I partner italiani devono indire una gara d'appalto per 3 fornitori di servizi, ma non dispongono di un 
elenco (si rivolgono a un intermediario nazionale). 
I partner francesi devono inviare le specifiche al seguente elenco: 

https://atmopaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cooperation_atmosud_org/ElYnL6Ra9jZHpf7XQfdD6TsBh8dowNSS8LexiGDQjGwTLg?e=l5oRJq
https://atmopaca-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cooperation_atmosud_org/EWj8BCK6SpVAkBPEZ23agBUBq_dU5A8gQO6dgYvslt87ow?e=eODkhJ
https://atmopaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cooperation_atmosud_org/ElVRk1F9k95ApiJXILsZb9IB_TB6bTlIa2WNzBTuPrwdrg?e=b3a1Qr
https://atmopaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cooperation_atmosud_org/EuYi9QrCJL5KmijdHBzpHaoBQSzpV1ZrPvUeDIVxfT5k9Q?e=pbQUzf
https://atmopaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cooperation_atmosud_org/EsMTvyl7DNlPgD9Zf8e7MKIB5R8T9JjmYditBcIvv1c0sA?e=fHdEEB
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP1_AtmoSud.pptx
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL_SC.pdf


  

 

 

Per il momento, nessuno dei 5 partner ha un controllore di primo livello. 

 Inviare ad AtmoSud le proprie coordinate bancarie (ricevute solo da ARPA Liguria). 

Synergie 

Julie ci ha fornito un feedback su un problema con gli identificatori, che AtmoSud ha segnalato 

all'autorità di gestione il 06/12/2023. Per gli altri, non è stato segnalato alcun problema. 

Interpretazione delle riunioni del COPIL e traduzione dei rapporti 

AtmoSud ha preventivato 10.000 euro per i costi di traduzione dei COPILS e di tutti i rapporti. 

Tuttavia, la traduzione dei 7 COPILS rappresenta 15.188 euro (escluse le spese di viaggio dei traduttori 
per 4 COPILS). Il costo della traduzione dei rapporti è di circa 0,11-0,12 euro a parola.  

Proposta n. 1: che ogni partner apporti una modifica 
alla spesa di 1.000 euro in modo che AtmoSud copra i 
costi di interpretariato per i COPILS. Le traduzioni dei 
rapporti saranno effettuate dai gruppi di progetto, che 
rileggeranno le rispettive parti utilizzando traduttori 
online. 

Proposta n. 2: ogni partner coprirà i costi di traduzione 
dei COPILS che organizza. AtmoSud potrebbe quindi 
farsi carico dei rapporti più importanti.  

ARPAL: ha stanziato 900 euro per la traduzione del rapporto del WP2. Sono disposti a trasferire 1.000 
euro, ma vedranno se possono tradurlo utilizzando il proprio budget. 

Graziella Priod (ARPA Piemonte): Sono disposti a pagare i costi associati ai loro COPIL. 



  

 

Giordano (ARPA Valle d'Aosta): le relazioni tecniche devono essere più concise, bisogna fare uno 
sforzo. Sintesi di 8 pagine - proposta di Alexandre 

 Necessità di elencare i manager WP per nome + foto dei membri del team 
 

WP2 communicazione - Roberta Ferrarese (ARPA Valle d’Aosta) 
Il bando di gara per il sito sarà pubblicato a gennaio e uscirà nel corso del 2024. Anche gli elementi di 
comunicazione relativi al progetto (powerpoint, template report) saranno subappaltati. ARPA prevede 
di ricevere i seguenti elementi a gennaio: 

 Inviare a Roberta l'elenco dei nominativi che possono contribuire alle newsletter. 

 Inviare a Roberta e Giordano l'elenco dei requisiti per la pagina del cruscotto – AtmoSud 

 
WP3.1 campagne di misurazione - tutti i partner 

• AtmoSud ha acquistato un AE33 per misurare il black carbon a Briançon per un anno. A 
Briançon sono stati installati anche strumenti per la misurazione di NO2, O3, PM10 e PM2,5, 
oltre a diversi microsensori. 

• L'ARPA Valle d'Aosta vuole indagare sull'ozono in estate, un inquinante che ogni anno supera 
regolarmente le soglie. Campagne nell'estate 2024 e 2025 con una stazione mobile attrezzata 
per misurare diversi inquinanti. 

• ARPA Liguria darà priorità alla misurazione dell'ozono durante le due campagne estive del 2024 
e del 2025. 

• Atmo AURA non sta effettuando una campagna di misurazione per questo WP, ma parteciperà 
al rapporto e all'analisi dell'ozono e del black carbon che saranno effettuati sul territorio di 
ALCOTRA. Potranno anche darci un feedback sull'uso dei mini-AE33 (5k euro). 

• ARPA Piemonte installerà 2 analizzatori di black carbon (ubicazione da definire) per la durata 
del progetto. Sono inoltre responsabili delle misurazioni meteorologiche. 

 Compilare la tabella delle campagne di misura per ARPA Liguria 
Proposta di analisi a livello di ALCOTRA dei risultati di ozono e particolato misurati da ciascun partner. 

 
WP3.2 Campagne di misurazione con i droni – Harry Dupont (Atmo AURA) 
Acquisto di un drone specifico e più leggero. Hanno già addestrato diversi piloti  
Vorrebbero definire un protocollo di misurazione in ALP'AERA che permetta di convalidare il tempo 
necessario per convalidare un punto di misurazione. Pianificare le traiettorie, mappare e produrre 
profili invernali. 
AtmoSud non ha ancora deciso come svolgere questa attività (acquisto o servizio) ma prevede di farlo 
nel corso del 2025. 
 

WP3.3 Irradiazione solare dai satelliti – Harry Dupont (Atmo AURA) 
Attività in corso. Atmo AURA ha scaricato l'irraggiamento solare dai dati satellitari e ha sostituito questa 
variabile nei file meteorologici WRF, il file di input per il modello di chimica-dispersione CHIMERE. 
Va notato che il 10-15% dell'ozono è dovuto all'irraggiamento a livello del suolo. 
I risultati preliminari mostrano che, rispetto allo scenario di base, l'irraggiamento solare satellitare non 
ha un impatto significativo. Si cercherà di sostituire questa variabile nel dominio intermedio per vedere 
se l'impatto è maggiore su larga scala. 
 

https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/WP2-Communication.pptx
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP3.1_AtmoSud.pptx
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP3.1_ARPAVDA.pdf
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/Alp'Aera_ARPAL_COPIL1%20-%20max%2006122023.pptx
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP3.1_ArpaPiemonte.pdf


  

 

WP4.1 Armonizzazione degli inventori– Stefania Ghigo & Francesca Bissardella (ARPA 
Piemonte) 
L'obiettivo di questo compito è fornire l’inventario più recente per la modellazione del WP5.2 e del 
WP5.3 e lavorare sulle emissioni prospettiche per la modellazione. 
L'inventario italiano è a scala comunale, a differenza di quello francese che è già catastale.  
ARPA Piemonte ha profili temporali per passare dalle emissioni annuali a quelle orarie. 
È necessario scegliere profili di disaggregazione per ogni partner per la speciazione di COV e particelle. 
Utilizzano il modulo EMMA per la speciazione di particelle e COV. 
Armonizzazione tramite categorizzazione SNAP.  
Tendenze delle emissioni: GAINS Italia per il 2021 
Sono stati contattati i referenti per i trend 2050 
AtmoSud, AtmoAURA, ARPA Piemonte, ARPA VdA: 2019 
Tendenze ISPRA per la Liguria nel 2019 
La scadenza è novembre 2024 
 
AURA: disponibile fino a maggio 2024 dopo altre domande ==> si guarderanno prima i dati di AURA + 
si condividerà il catasto per gli altri  
Scelta di un profilo temporale comune o di profili individuali 
In CLIMAERA, profili temporali comuni, tranne che per il riscaldamento, il trasporto su strada e 
l'agricoltura. 

 Condividere il catasto 2019 e i profili di speciazione dei COV e del particolato con ARPA 
Piemonte 
 

WP4.2 Emissioni e cambiamenti climatici – Harry Dupont (Atmo AURA) 
Speciazione dei COV: stato dell'arte e lavoro bibliografico 
Relazione sulla bibliografia  
Forse integrare il rapporto sulle emissioni  
 
Per ARPA Liguria, il referente per le attività sulle emissioni: Andrea Bisignano (contatto: 
andrea.bisignano@arpal.liguria.it). 

Per il calcolo delle emissioni future di aria condizionata, riscaldamento e digitale, solo Atmo AURA e 
AtmoSud hanno messo a disposizione del personale. I partner italiani vogliono essere inclusi negli 
scambi e in alcuni casi.  

I cambiamenti nell'uso del suolo saranno analizzati in MEGAN per stimare i futuri cambiamenti nelle 
emissioni biogeniche. Questo risultato potrebbe essere utilizzato dai WP5.2 e WP5.3. 
 

WP4.3 Dashboard degli indicatori – Sonia Oppo (AtmoSud) 
Indicatori per la regione ALCOTRA per monitorare i cambiamenti nella qualità dell'aria, i cambiamenti 
climatici e l'applicazione dei piani d'azione. Da consegnare entro il 31/08/2026. 
Questa tabella sarà presente sul sito in forma interattiva (grafica generata automaticamente). Se 
l'implementazione è troppo complicata, realizzeremo i grafici a monte e metteremo le schermate sul 
sito. 
Esempi di indicatori :  

https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_Alp'Aera_WP4_1EMI.pdf
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP4.3_AtmoSud.pptx


  

 

 

 Compilare una tabella che riassuma il tipo di dati che possono essere utilizzati nel 
dashboard. 
 

WP5.1 & WP5.2 Modellazione meteorologica e della qualità dell'aria – Stefano Bande 
(ARPA Piemonte) 
Bando di gara: necessità di dati meteo tridimensionali e orari fino a 300hPa  
ARPA Emilia Romagna converte COSMO per CHIMERE (interfaccia disponibile)  richiesto per WP5.3 
utilizzando CHIMERE  
Relazione sulle prestazioni dei dati del sistema - validazione della modellazione. Richiesta di includere 
il vento nell'analisi dei cambiamenti dei parametri meteorologici. 
Richiesta di estendere il dominio per AURA == > passerà i contorni delle regioni. 

 Atmo AURA condivide con Stefano i contorni della regione Auvergne Rhône-Alpes 
 

WP5.3 Modélisation de l’ozone : régime chimique en 2050 et contribution des sources – 
Sonia Oppo (AtmoSud) 
Utilizzo di CHIMERE nel 2019 e nel 2050 con i catasti preparati nel WP4.1. 
Discussioni con il comitato scientifico per stabilire scenari interessanti da modellare per capire quali 
leve di azione a livello europeo potrebbero avere un impatto sulla regione ALCOTRA. Possibilità di 
utilizzare CAMx per il contributo delle fonti. 
 
Conclusione e prossimo COPIL 
Julie afferma che il COPIL si svolgerà principalmente nel maggio/giugno 2024 nella regione Auvergne 
Rhône-Alpes. 

 AtmoSud sta preparando una lettera di presentazione per invitare il comitato di esperti alla 
prossima riunione del COPIL. 
 
 
 
 

https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP5.1_WP5.2_ArpaPiemonte.pdf
https://atmopaca-my.sharepoint.com/personal/cooperation_atmosud_org/Documents/ALP'AERA/WP1%20GESTION%20DE%20PROJET%20GESTIONE%20DEL%20PROJETTO/meeting/20231211_COPIL_1_ZOOM/COPIL1_WP5.3_AtmoSud.pptx
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